٧°	0	Mode Tâche	Nom de la tâc	he	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs			Noms ressources	Sep 21 28 04
1		-9	V1 129 I		129 heures	Ven 22/09/2 Lun 09/09/24						
2		-5	Montée en compétences		15 heures	Ven 22/09/23	Lun 09/10/23				Nathan;Lucie;Chlo	
3		-5	Compréhension du script Python OpenCV		2 heures	Lun 09/10/23	Mar 10/10/23	2			Nathan;Lucie;Chlo	
4		-5	Adaptation du script python OpenCV		3 heures	Mar 10/10/23	Jeu 12/10/23	3			Nathan	
5		-5	Création du code d'initialisation de l'application (C#)		4 heures	Lun 05/02/24	Mer 07/02/24	2			Lucie	
6		-5	Création d'une liaison C# - Python		4 heures	Mar 10/10/23	Lun 16/10/23	3			Chloé	
7			Liaison des codes		6 heures	Lun 13/05/24 Lun 17/06/24 4;5;6					Chloé;Lucie;Natha	
8		-5	Mise en place de l'application dans l'hololens		9 heures	Lun 02/09/24	Mar 03/09/24	7			Chloé;Lucie;Natha	
9		-9	V2		24 heures	Mar 03/09/	² Lun 09/09	/24				
10		-5	Création de l'api		7 heures	Mar 03/09/24	Mer 04/09/24	8			Chloé;Nathan	
11		-5	Création de l'application		10 heures	Mer 04/09/24	Jeu 05/09/24	8			Lucie;Chloé	
				Tâche			Réc	apitulatif inactif		Tâches externes		
	Fractionner			ement		Tâc	he manuelle		Jalons externes	\Diamond		
Projet : GanttRemisAJour Date : Ven 19/01/24			Jalon		♦ Duré		e uniquement Éché		Échéance	•		
			AJour	Récapitulative				ort récapitulatif manue	el	Avancement		
			Récapitulatif du projet				apitulatif manuel			nuelle		
			Tâche inactive		·		out uniquement	_				
				Jalon inactif				uniquement	·			
								Page 1				

0	0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs		N	loms ressources	Sep 23 21 28 04 11 18
12		-5	Liaison API / Hololens	17 heures	Jeu 05/09/24	Lun 09/09/24	10		L	ucie;Nathan	
13		-9	Implémentation de la bdd	3 heures	Jeu 05/09/24	Jeu 05/09/24	10		C	Chloé;Nathan	
			Tâche			Réca	pitulatif inactif		Tâches externes		
		Fractionne	ement		Tâch	e manuelle		Jalons externes	\Diamond		
	+ · Ga	anttRemisAJ n 19/01/24	Jalon		♦	Duré	e uniquement		Échéance	•	
				ative		Repo	ort récapitulatif manuel		Avancement		
		, ,		ntif du projet		Réca	pitulatif manuel		Progression manuelle	e	
			Tâche inac	ctive		Débu	ut uniquement	Е			
			Jalon inac	+if		Fin u	ıniquement	3			
			Jaion mac	ui	v	11110	iniquement	_			







